فاست **بلان** | التخطيط والجدولة لفرق صيانة نظام ساب

تخطيط يواكب الواقع *الفعلي*.

فاست بلان "FastPlan" أداة تخطيط وجدولة مرئية لفرق صيانة نظام ساب "SAP"، تحل محل جداول البيانات بعرض مباشر لأحمال العمل والقدرة الاستيعابية والجداول الزمنية. ويعمل مسؤولو التخطيط والجدولة بناءً على البيانات ذاتها، وتتزامن جميع التغييرات مع نظام ساب خلال ثوانٍ معدودة.

باستخدام فاست بلان.

- ✓ عرض آني ومباشر لأحمال العمل والطاقة الاستيعابية.
- ✓ تعديل جميع البيانات الأخرى تلقائيًا عند نقل أي مهمة.
- ✓ تظهر التغييرات التي تُجرى في فاست بلان داخل نظام ساب خلال ثوانٍ معدودة.
- ✓ يعتمد مسؤولو التخطيط والجدولة على مصدر موحد وموثوق للبيانات.
- ✓ يبدأ تشغيل النظام الفعلي للفرق خلال أسبوعين إلى ستة أسابيع.

من دون فاست بلان.

- ✗ بيانات التخطيط مبعثرة عبر جداول بيانات إكسيل.
- ✗ التغييرات التي تُجرى تعني إعادة العمل يدويًا على جميع الملفات.
- ✗ يُهدر نصف يوم العمل في مزامنة البيانات بين نظام ساب وملفات إكسيل.
- ✗ يعمل كل مسؤول تخطيط بشكل منعزل تمامًا عن الآخرين.
- ✗ تستغرق عمليات إطلاق النظام وتعميمه شهورًا أو سنوات.

المزايا التي يقدمها لفريق عملك.

واجهات عرض مخصصة لعمليات التخطيط: يحصل كل دور وظيفي على مساحة العمل الدقيقة التي يحتاج إليها لإجراء عمليات التخطيط والجدولة والتعيين.

جدولة ذكية من خلال السحب والإفلات: عند نقل أي مهمة، يتم تعديل الساعات والموارد والأعمال المرتبطة بها ونقلها معها تلقائيًا.

عرض آني ومباشر للطاقة الاستيعابية: معرفة الموظفين المتاحين، وتحديد مواضع عقبات سير العمل، ومعرفة المهام التي يمكن تقديم موعد إنجازها.

مزامنة نظام ساب في الوقت الفعلي: تتدفق التغييرات بين نظام ساب وأداة فاست بلان خلال ثوانٍ معدودة. لا مزيد من إدخال البيانات المكرر.

أكثر من مجرد بيانات نظام ساب: لا تحفظ جميع بيانات التخطيط داخل نظام ساب. تدمج أداة فاست بلان المصادر الأخرى لتقديم صورة كاملة وشاملة.

رؤى تخطيطية قابلة للتنفيذ: متابعة وضع الأعمال المتراكمة ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ونسبة استغلال الموارد في لمح البصر.

تجربة التعديلات واختبارها قبل اعتمادها: يمكن تكرار المحاولة وتعديل الخطط دون التأثير على نظام ساب. ثم الإرسال والاعتماد عندما تكون راضيًا عن النتائج.

الإطلاق والتشغيل السريع للنظام: تغطية مُعدة مسبقًا لوحدات صيانة المصنع/خدمة العملاء "PM/CS" في ساب عبر سحابة فاست كلاود. يتم تشغيل النظام فعليًا خلال أسابيع وليس شهور.



%15	***%80***	arkyn	***%30***	***6-2 أسابيع***
زيادة في وقت العمل الفعلي.	تخفيض في حجم المهام الإدارية.	طلب عرض تجريبي للنظام عبر arkyn.io	تحسن في معدل الإصلاح من المرة الأولى.	من توقيع العقد حتى التشغيل الفعلي.

النتائج المحققة من خلال مجموعة تطبيقات أركين فاست آب "Arkyn FastApp".